Dotyczy : Przebudowa drogi gminnej Nr 106332B Tybory Uszyńskie – Gołasze Dąb w lok.0+000-0+643,00

Pytanie : 
We wzorze umowy brak jest zapisu o możliwości przedłużenia terminu zakończenia robót z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie owego zapisu ?
Wnioskujemy o zawarcie we wzorze umowy zapisu o możliwości zmiany umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałych opadów, ulewnych deszczy), wydłużenia terminu umowy.

Odpowiedź :
Zamawiający wyrażą zgodę na zawarcie we wzorze umowy wnioskowanego zapisu.
[bookmark: _GoBack]W § 13 „Zmiana umowy” dodaje się punkt 6
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
6) terminu zakończenia realizacji robót w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałych opadów, ulewnych deszczy), wydłużenia terminu umowy.


